Harmonogram stavby "Zmena dispozície budovy MŠ v obci Zlaté Klasy s cieľom rozší

Kód položky	Popis	MJ	Začiatok	Koniec
	Rok			
	Mesiac			
	Týždeň			
123	Zmena dispozície budovy MŠ v obci Zlaté Klasy s cieľom rozšírenia kapacít		30. 01. 2023	31.10.2023
001	**Stavebná časť**		**30. 01. 2023**	**31.10.2023**
HSV	**Práce a dodávky HSV**		**30. 01. 2023**	**31.10.2023**
1	Zemné práce		30. 01. 2023	13. 04. 2023
2	Zakladanie		30. 01. 2023	31.10.2023
3	Zvislé a kompletné konštrukcie		30. 01. 2023	31.10.2023
4	Vodorovné konštrukcie		30. 01. 2023	31.10.2023
5	Komunikácie		30. 01. 2023	5.2.2023
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		30. 01. 2023	31.10.2023
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		30. 01. 2023	06. 03. 2023
99	Presun hmôt HSV		30. 01. 2023	20. 02. 2023
PSV	**Práce a dodávky PSV**		**30. 01. 2023**	**16. 10. 2023**
711	Izolácie proti vode a vlhkosti		30. 01. 2023	28. 03. 2023
712	Izolácie striech, povlakové krytiny		30. 01. 2023	27. 04. 2023
713	Izolácie tepelné		30. 01. 2023	13. 10. 2023
763	Konštrukcie - drevostavby		30. 01. 2023	31. 01. 2023
764	Konštrukcie klampiarske		30. 01. 2023	03. 03. 2023
766	Konštrukcie stolárske		30. 01. 2023	16. 10. 2023
767	Konštrukcie doplnkové kovové		30. 01. 2023	20. 02. 2023
771	Podlahy z dlaždíc		30. 01. 2023	28. 04. 2023
775	Podlahy vlysové a parketové		30. 01. 2023	03. 02. 2023
776	Podlahy povlakové		30. 01. 2023	20. 04. 2023
781	Dokončovacie práce a obklady		30. 01. 2023	23. 03. 2023
784	Dokončovacie práce - maľby		30. 01. 2023	07. 03. 2023
002	**Elektroinštalácia**		**30. 01. 2023**	**13. 07. 2023**
D1	1kV prípojka, hl.prívody		30. 01. 2023	02. 06. 2023



D2	Svietidlá, vnútorná elektroinštalácia		30. 01. 2023	13. 07. 2023
D3	Bleskozvod a uzemnenie		30. 01. 2023	07. 03. 2023
003	**Ústredné vykurovanie**		**30. 01. 2023**	**22. 06. 2023**
D1	Tepelné čerpadlá		30. 01. 2023	22. 06. 2023
D2	Vykurovacie telesá:		30. 01. 2023	16. 03. 2023
D3	Armatúry:		30. 01. 2023	03. 02. 2023
D4	Potrubie (dodávka + montáž):		30. 01. 2023	24. 02. 2023
D5	Izolácia (dodávka a montáž):		30. 01. 2023	07. 02. 2023
D6	Ostatné komponenty :		30. 01. 2023	23. 02. 2023
004	**VZT**		**30. 01. 2023**	**10. 02. 2023**
PSV	**Práce a dodávky PSV**		**30. 01. 2023**	**10. 02. 2023**
769	Montáže vzduchotechnických zariadení		30. 01. 2023	10. 02. 2023
005	**Vodovodná prípojka**		**30. 01. 2023**	**06. 02. 2023**
HSV	**Práce a dodávky HSV**		**30. 01. 2023**	**06. 02. 2023**
1	Zemné práce		30. 01. 2023	06. 02. 2023
4	Vodorovné konštrukcie		30. 01. 2023	30. 01. 2023
8	Rúrové vedenie		30. 01. 2023	01. 02. 2023
99	Presun hmôt HSV		30. 01. 2023	01. 02. 2023
006	**Vonkajšia kanalizác...**		**30. 01. 2023**	**16. 02. 2023**
HSV	**Práce a dodávky HSV**		**30. 01. 2023**	**16. 02. 2023**
1	Zemné práce		30. 01. 2023	15. 02. 2023
4	Vodorovné konštrukcie		30. 01. 2023	31. 01. 2023
5	Komunikácie		30. 01. 2023	07. 02. 2023
8	Rúrové vedenie		30. 01. 2023	16. 02. 2023
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		30. 01. 2023	03. 02. 2023
99	Presun hmôt HSV		30. 01. 2023	06. 02. 2023
007	**Vonkajšia kanalizácia**		**30. 01. 2023**	**21. 02. 2023**
HSV	**Práce a dodávky HSV**		**30. 01. 2023**	**21. 02. 2023**
1	Zemné práce		30. 01. 2023	10. 02. 2023
4	Vodorovné konštrukcie		30. 01. 2023	31. 01. 2023
8	Rúrové vedenie		30. 01. 2023	21. 02. 2023
99	Presun hmôt HSV		30. 01. 2023	06. 02. 2023
008	**Zdravotechnika**		**30. 01. 2023**	**17. 04. 2023**
HSV	**Práce a dodávky HSV**		**30. 01. 2023**	**30. 01. 2023**



8	Rúrové vedenie		30. 01. 2023	30. 01. 2023
PSV	**PSV**		**30. 01. 2023**	**17. 04. 2023**
713	713 - Izolácie tepelné		30. 01. 2023	02. 02. 2023
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia		30. 01. 2023	06. 03. 2023
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod		30. 01. 2023	09. 03. 2023
725	Zdravotechnika - zariaď. predmety		30. 01. 2023	17. 04. 2023
009	**Zateplenie materske...**		**30. 01. 2023**	**26. 10. 2023**
HSV	**Práce a dodávky HSV**		**30. 01. 2023**	**26. 10. 2023**
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		30. 01. 2023	26. 10. 2023
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		30. 01. 2023	27. 02. 2023
PSV	**Práce a dodávky PSV**		**30. 01. 2023**	**27. 04. 2023**
712	Izolácie striech, povlakové krytiny		30. 01. 2023	19. 04. 2023
713	Izolácie tepelné		30. 01. 2023	27. 04. 2023
764	Konštrukcie klampiarske		30. 01. 2023	01. 03. 2023



renia kapacít"